

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУ ДО «ДДТ»

Х.У.Эдильханова

« 18 » 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Отдела образования

А.А.Мусостав

« 18 » 2020 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (дорожная карта)

внедрения методологии (Целевой модели) наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования на 2020 год (далее – Целевая модель наставничества) *

Содержание	Сроки	Ожидаемый результат (вид документа)	Показатели эффективности	Ответственный
Организационно-методическое сопровождение деятельности				
Формирование базы наставляемых из числа обучающихся, педагогов, представителей родительской общественности, выпускников, партнеров и т.д.	01-15.12.2020	Сформирована база наставляемых	Количество участников, охваченных системой	Ибрагимова Л.М.
Формирование базы наставников из числа обучающихся, педагогов, представителей родительской общественности, выпускников,	в течение всего периода реализации	Сформирована база наставников	наставничества не менее 10% от общего количества	Ибрагимова Л.М.

партнеров и т.д.	ЦМН		членов каждой Целевой группы (10% от общего числа обучающихся в школе, 10% от общего числа педагогических работников и т.д.)	
Формирование перечня партнерских организаций в целях привлечения их к реализации программы (системы) наставничества	до 10.12.2020	Сформирован перечень партнерских организаций	2 % организаций, предприятий приняли участие в реализации	Ибрагимова Л.М.
Заключение соглашений с организациями-партнерами по внедрению целевой модели наставничества	до 21.12.2020	Соглашения с организациями-партнерами	Целевой модели наставничества, предоставив наставников	Эдильханова Х.У.
Организация обучения педагогических работников, наставников в том числе с применением дистанционных образовательных технологий	по отдельному графику	Привлечено не менее 5 экспертов, сформированы группы наставников для обучения, проведено не менее 3 образовательных занятий для каждой группы, оказаны индивидуальные консультации		Каримова М.В.
Организация общей встречи потенциальных наставников и наставляемых в формате «нетворкинг» (комплекс упражнений на знакомство, взаимодействие и коммуникацию)	до 15.12.2020	Организована общая встреча в формате «нетворкинг», проведено пост-анкетирование на предмет предпочитаемого наставника и наставляемого		Каримова М.В.
Формирование наставнических пар или групп	до 21.12.2020	Сформированы наставнические пары или		Магамадова Д.Х.

		группы	
Оформление согласий на обработку персональных данных участников Целевой модели наставничества и законных представителей обучающихся, не достигших 14-летнего возраста	до 21.12.2020	Оформлены согласия на обработку персональных данных у 100% участников (из общей базы)	Каримова А.З.
Организация работы наставнических пар или групп: - встреча-знакомство; - пробная встреча; - встреча планирование; - совместная работа наставника и наставляемого в соответствии с разработанным индивидуальным планом; - итоговая встреча	в течение всего периода	Реализация мероприятий в рамках индивидуальных планов	Хайдарханова Т.Л.
Проведение первых организационных встреч внутри наставнической пары/группы	до 25.12.2020	Проведены организационные встречи, составлены индивидуальные планы внутри каждой наставнической пары/группы	Ибрагимова И.М.
Утверждение индивидуальных планов	до 25.12.2020	Приказ по образовательной организации об утверждении индивидуальных планов	Эдильханова Х.У.
Реализация индивидуальных планов	в течение всего периода	Индивидуальные планы реализованы не менее, чем на 90%, участие в реализации приняло 100% участников Целевой модели наставничества	Каримова М.В.
Организация общей заключительной встречи участников всех наставнических пар/групп в формате деловой игры «Твой результат – мои возможности»	до 25.12.2020	Организована деловая игра для участников всех наставнических пар/групп в формате деловой игры «Твой результат – мои возможности», участие в	Хасуева Ф.А.

		игре приняло не менее 90% участников	
Программно-методическое сопровождение деятельности			
Разработка программно-методических материалов, необходимых для реализации программы (системы) наставничества для каждой из наставнической групп	до 25.12.2020	Программные, методические и дидактические материалы	Каримова М.В.
Разработка и утверждение мер по обеспечению доступности программ наставничества для обучающихся с особыми образовательными потребностями и индивидуальными возможностями здоровья, обучающихся, проявивших выдающиеся способности, обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также обучающихся из малоимущих семей, проживающих в сельской местности и на труднодоступных и отдаленных территориях, детей-сирот (оставшихся без попечения родителей)	до 30.12.2020	Распорядительные акты	Эдильханова Х.У.
Разработка формы диагностической анкеты, исходя из индивидуальных особенностей и потребностей наставляемого и ресурсов наставника для последующего мониторинга эффективности реализации Целевой модели наставничества	до 30.12.2020	Разработаны формы диагностической анкеты для каждой сформированной группы/пары	Хайдарханова Т.Л.
Оформление итогового сборника, направление лучших практик в региональный наставнический центр для размещения на онлайн-платформе	до 21.12.2020	Оформлен электронный итоговый сборник с разделами: 1) Результаты реализации Целевой модели наставничества в 2020-2021 учебном году.	Магамадова Д.Х.

		<p>2) Презентационные материалы по итогам проведения общих встреч, методические разработки деловой игры и нетворкинга.</p> <p>3) Лучшие практики наставничества.</p> <p>Сборник размещен на информационных ресурсах организации [ссылки]. Лучшие практики оформлены в разработки и направлены в региональный наставнический центр (РНЦ) для размещения на региональной онлайн-платформе</p>	
Аналитическое сопровождение деятельности, мониторинг			
Анализ полученных анкет в ходе информационной кампании от потенциальных наставников и наставляемых, определение запросов наставляемых и возможностей наставников	до 10.12.2020	Проанализированы анкеты, определены запросы наставляемых и ресурсы наставников, проведены собеседования с наставниками и наставляемыми с привлечением психологов и специалистов педагогических образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, выбраны формы наставничества	Ибрагимова И.М.
Анализ анкет, заполненных после организации общей встречи, нетворкинга	до 21.12.2020	Анкеты проанализированы, сформированы наставнические пары/группы, информирование участников о сформированных парах/группах, создание приказа по	Каримова З.А.

		организации о закреплении наставнических пар/группы	
Организация диагностики компетенций, возможностей наставников и потребностей наставляемых (по специально разработанной форме)	1 раз в квартал	Диагностика пройдена 100% участников Целевой модели наставничества, составлены сравнительные таблицы по учеты изменений	Ибрагимова Л.М.
Осуществление персонифицированного учета обучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в программе (системе) наставничества	сентябрь-декабрь 2020	Реестр учета обучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в программе (системе) наставничества	Ибрагимова Л.М.
Внесение в формы федерального статистического наблюдения данных о количестве участников программы (системы) наставничества и предоставление данных в РНЦ	до 10 января 2021 года	Заполнена форма федерального статистического наблюдения данных о количестве участников программы (системы) наставничества и предоставлена в РНЦ	Ибрагимова Л.М.
Информационное сопровождение деятельности			
Создание специальных рубрик в официальной группе с социальной сети «ВКонтакте» и на официальном сайте образовательной организации	До 28.12.2020	Создано не менее 2-х специальных рубрик, сформирован контент-план по наполнению данных рубрик содержанием	Каримова А.З.
Размещение информации о реализации Целевой модели наставничества на информационных ресурсах образовательной организации	В течение всего периода	Не менее 5 публикаций на ресурсах: [ссылки]	Каримова А.З.
Выступление на педагогическом совете с презентацией о реализации Целевой модели наставничества, проведение анкетирования	До 28.12.2020	Протокол педагогического совета; в педагогическом совете приняло участие не менее 90% специалистов от общего количества педагогического состава, создан реестр потенциальных наставников из числа специалистов ОО	Эдильханова Х.У.
Выступления на родительских собраниях с	До 28.12.2020	Не менее 5 выступлений на родительских	Хайдарханова Т.Л.

презентацией о реализации Целевой модели наставничества, проведение анкетирования		собраниях, в которых приняло участие не менее 500 представителей родительской общественности (в малокомплектных школах – от 70 человек), создан реестр потенциальных наставников из числа родителей обучающихся школы	
Организация тематических классных часов в формате кейс-сессии «Успех каждого ребенка» с целью информирования обучающихся о реализации Целевой модели наставничества, проведение анкетирования	До 28.12.2020	Количество школьников, принявших участие в классных часах не менее, чем 90% от общего количества обучающихся, создан реестр потенциальных наставников из числа обучающихся школы	Хайдарханова Т.Л. Рекомендации по проведению будут направлены в образовательные организации Региональным наставническим центром до 10.12.2020
Организация рабочих встреч с успешными выпускниками образовательной организации, партнерами, представителями НКО и т.д. – потенциальными наставниками с целью информирования о реализации Целевой модели наставничества, проведение анкетирования	До 28.12.2020	Организовано не менее 7 встреч, создан реестр потенциальных наставников из числа партнеров и выпускников школы	Магамадова Д.Х.
Управление реализацией Целевой модели наставничества на уровне образовательной организации			
Контроль процедуры внедрения и реализации Целевой модели наставничества	Весь период	Выполнено 100% позиций Дорожной карты	Эдильханова Х.У.
Контроль за реализацией мероприятий, закрепленных за учреждением в установленные сроки	Весь период	Реализовано 100% мероприятий, закрепленных за учреждением в установленные сроки	Ибрагимова Л.М.
Разработка дорожной карты на 2021 год	До 30.12.2020	Разработана дорожная карта внедрения методологии (Целевой модели)	Эдильханова Х.У. Ибрагимова Л.М.

		наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования на 2021 год	
Создание условий для участия представителей образовательной организации в региональных и всероссийских тематических событиях/конкурсах/фестивалях	Весь период	Не менее 5 представителей образовательной организации приняли участие в региональных и всероссийских тематических событиях/конкурсах/фестивалях	Эдильханова Х.У. Ибрагимова Л.М.